


GESTION DE PROJET AGILE



OBJECTIFS

- Comprendre la différence entre gestion de projet classique et la gestion Agile Scrum
- Identifier les points structurants du développement méthodologique et de la transformation agile
- Animer une équipe de développement projet suivant une méthodologie Agile Scrum

PROGRAMME

J1 matin :

- Présentation de la formation
- Constitution des groupes
- Lecture des règles

Apports théoriques :

- Méthode Scrum
- Product Owner
- Scrum Master
- Mêlée
- Sprint
- Revue de sprint
- Rétrospection
- Bac à sable
- Affinage
- Backlog
- Organisation

J1 Après-midi :

- Simulation (Sprint 1)
- Apports théoriques intégrés au simulateur (Questions / Réponses)
- Débriefing du premier sprint

J2 matin :

- Planification
- Simulation (Sprint 2)

Apports théoriques :

- Réalisation d'une burndown chart
- Planning poket

J2 après-midi :

- Simulation (Sprint 3)
- Prise de recul de la méthode et cas concret d'utilisation
- Débriefing final

FORMATION ANIMÉE PAR
Intervenants SCIADO

TARIF : 730€ HT

PRÉREQUIS : AUCUN
PUBLIC CIBLE : ARCHITECTES
NOMBRE DE JOURS / HEURES : 2 JOURS / 14 HEURES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR
NOTRE SITE WEB :
GESTION

AUTRE FORMATION :
GESTION DE PROJET CLASSIQUE

Méthodes pédagogiques
et modalités d'évaluation :

- QCM
- Etude de cas
- Expose
- Mémoire