



OBJECTIFS

- Travailler en mode projet et conduire un projet en utilisant une méthodologie de gestion
- Intégrer le management par les risques au pilotage et le suivi du projet afin d'atteindre les objectifs opérationnels
- Maîtriser l'impact financier des risques et mettre en place des méthodes et outils pour la réussite du projet

PROGRAMME

J1 matin :

- Présentation de la formation
- Constitution des groupes
- Lecture des règles

Apports théoriques :

- Statistiques
- Introduction à la gestion de projet
- Organisation

J1 Après-midi :

- Planification
- Simulation (semaines 1 à 4)
- Débriefing de la simulation
- Apports théoriques
- Loi de BROOKS
- Principe de MAYO

J2 matin :

- Planification
- Simulation (semaines 5 à 8)
- Débriefing de la simulation

Apports théoriques :

- Cycle de vie d'un projet
- Indicateurs

J2 après-midi :

- Planification
- Simulation
- Préparation du COPIL final
- Présentation du COPIL final
- Débriefing final

Le COPIL final consiste à faire le bilan du projet par l'équipe devant le formateur et les autres formés.

**FORMATION ANIMÉE PAR
Intervenants SCIADO**

TARIF : 730€ HT

**PRÉREQUIS : AUCUN
PUBLIC CIBLE : ARCHITECTES
NOMBRE DE JOURS / HEURES : 2 JOURS / 14
HEURES**

**INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR
NOTRE SITE WEB :
GESTION**

**AUTRE FORMATION :
GESTION DE PROJET AGILE**

**Méthodes pédagogiques
et modalités d'évaluation :**

- QCM
- Etude de cas
- Expose
- Mémoire